
Giratoire n°1

Travaux  prévus
du 03 Octobre 2020
au 06 Octobre 2020



Giratoire n°2

Travaux  prévus
le 30 Septembre 2020



Giratoire n°3

Travaux  prévus
du 01 Octobre2020
au 08 Octobre 2020



Giratoire n°4

Travaux  prévus
du ... 2021
au ... 2021



Giratoire n°5

Travaux  prévus
du 20 Août 2020
au 21 Août 2020



Giratoire n°6

Travaux  prévus
le 19 Août 2020



Travaux  prévus
du 10 Août 2020
au 18 Août 2020

Giratoire n°7



GIRATOIRE 1

GIRATOIRE 2

Les Travaux

du tronçon n°1

en quelques chiffres :

- 30 000 m² d'enrobé à remplace
r

- 450 ml de DBA à déposer

- 2 200m² de TPC à terrasser

- 1500 ml de DBA à créer

- 3 ITPC pivotantes

Tronçon n°1

Travaux  prévus
du 12 Août 2020

au 02 Octobre 2020

200m



GIRATOIRE 3

GIRATOIRE 2

Les Travaux

du tronçon n°2

en quelques chiffres :

- 8 000 m² d'enrobé à remplace
r

- 670 m² deTPC à terrasser

- 400 ml de DBA à créer

- 24 mâts d'eclairage à demonter
200m

Tronçon n°2

Travaux  prévus
du 12 Août 2020

au 29 Septembre 2020



GIRATOIRE 4

GIRATOIRE 3

Les Travaux

du tronçon n°3

en quelques chiffres :

- 10 300 m² d'enrobé à remplace
r

- 2 400 m² de TPC à terrasser

- 650 ml de DBA à créer

- 2 joints de dilatation OA

- 2 ITPC pivotantes

200m

Tronçon n°3

Travaux  prévus
du ... 2021
au ... 2021



Parc d'activité

FUTURA ll & Pôle Santé

GIRATOIRE 4

GIRATOIRE 5

Les Travaux

du tronçon n°4

en quelques chiffres :

- 16 000 m² d'enrobé à remplace
r

- 1 200 m² de GBA + béton à enlever

- 820 ml de DBA à créer

- 2 ITPC pivotantes

- divers travaux paysager

200m

Tronçon n°4

Travaux  prévus
du ... 2021
au ... 2021



GIRATOIRE 5

GIRATOIRE 6

Les Travaux

du tronçon n°5

en quelques chiffres :

- 10 500 m² d'enrobé à remplace
r

- 1 000 m² de GBA + béton à enlever

- 500 ml de DBA à créer

- 2 ITPC pivotantes

- divers travaux paysager

200m

Tronçon n°5

Travaux  prévus
du 13 Juillet 2020
au 17 Août 2020



GIRATOIRE 6

GIRATOIRE 7

Les Travaux

du tronçon n°6

en quelques chiffres :

- 12 800 m² d'enrobé à remplace
r

- 1 300 m² de GBA + béton à enlever

- 670 ml de DBA à créer

- 2 ITPC pivotantes

200m

Tronçon n°6

Travaux  prévus
du 13 Juillet 2020
au 18 Août 2020


